

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2020

Segundo Trimestre

### Secretaría de Obras Públicas

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA06. Secretaría de Obras Públicas
- K086. Infraestructura Pública

Julio,2020.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Segundo</b>    |
| <b>Fecha</b>                 | <b>15/07/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                        |   |   |  |   |                     |  |  |                              |                                      |            |                                     |                              |            |   |           |  |
|---|---|---|--|---|---------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|---|-----------|--|
| <b>Programa presupuestario:</b>           | PA06. Secretaría de Obras Públicas  |   |  | <b>Ramo:</b>  | _09._Obras Públicas |  | <b>Dependencia o Entidad:</b>                                | Secretaría de Obras Públicas |                                      |            | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de Obras Públicas |            |   |           |  |
| ALINEACIÓN                                |   |   |  |   |                     |  |  |                              |                                      |            |                                     |                              |            |   |           |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024      |   |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |                     |  |  | Agenda 2030                  |                                      |            |                                     | Ejes transversales:          |            | No aplica   |           |  |
| <b>Eje estratégico:</b>                   | 5. Modernidad para los morelenses   |   |  | <b>Programa:</b>  | No aplica           |  |  | <b>Objetivo:</b>             | No aplica                            |            | <b>Meta:</b>                        |                              |            |   | No aplica |  |
| <b>Objetivo:</b>                          | 5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses. |   |  | <b>Objetivo:</b>  | No aplica           |  |  |                              |                                      |            |                                     |                              |            |   |           |  |
| Clasificación Funcional                   |   |   |  |   |                     |  | Actividad Institucional                                      |                              |                                      |            |                                     |                              |            |   |           |  |
| <b>Finalidad:</b>                         | 1. Gobierno   |   | <b>Función:</b>  | 1.8 Otros Servicios Generales   |                     | <b>Subfunción:</b>   | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |                              | 1. Servicios de apoyo administrativo |            |                                     |                              |            |   |           |  |
| RESULTADOS                                |   |   |  |   |                     |  |  |                              |                                      |            |                                     |                              |            |   |           |  |
| Nivel                                     | Objetivos   | INDICADORES   |  |   |                     |  | Línea base   | Meta anual 2020              |                                      |            |                                     | AVANCE ACUMULADO             |            | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |           |  |
|   |   | Nombre del indicador                                    | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida    | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |  |                              |                                      |            |                                     |                              | Al periodo |   |           |  |
|   |   |   |  |   |                     |  |  | 2019                         | 1er. Trim.                           | 2do. Trim. | 3er. Trim.                          | 4to. Trim.                   | Absoluto   |   | Relativo  |  |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Atención de la demanda de obra pública  | Tasa de variación de inversión ejercida en obra pública | Mide la variación porcentual de inversión ejercida en el año actual con relación al año anterior | ((Cantidad ejercida en obra pública en el año actual / Cantidad ejercida en obra pública en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 591,082 (Miles de pesos)                                     |                              |                                      |            | 5.0%                                |                              |            |   |           |  |
|   |   | Porcentaje de obras concluidas                          | Mide la proporción de obras concluidas con relación al total de obras autorizadas                | Número de obras concluidas / Total de obras autorizadas *100  | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 37% (85 / 229 )  |                              |                                      |            | 50.0%                               |                              |            |   |           |  |
|   |   | Porcentaje de obras entregadas                          | Mide la proporción de obras entregadas con relación al total de obras concluidas                 | Número de obras entregadas / Total de obras concluidas *100   | Porcentaje          | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                      | 100% (85 / 85 )  |                              |                                      |            | 100.0%                              |                              |            |   |           |  |

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Segundo</b>    |
| <b>Fecha</b>                 | <b>15/07/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA   |  |  |  |   |                             |                                       |                                 |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |
|--|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------|-------|------------------------------|--|
| Programa presupuestario:   | PA06. Secretaría de Obras Públicas             |  |  | Ramo:   | _09._Obras Públicas         |                                       | Dependencia o Entidad:          | Secretaría de Obras Públicas |                |              |                       | Unidad (es) responsable (s): |            |       | Secretaría de Obras Públicas |  |
| <b>4. Actividades jurídicas</b>  | Atención de Asuntos Contenciosos               | Porcentaje de Asuntos Contenciosos Atendidos               | Mide la proporción de Asuntos Contenciosos Atendidos con relación al total de Asuntos Contenciosos solicitados   | Numero de Asuntos Contenciosos Atendidos /: Total de Asuntos Contenciosos Solicitados *100        | Porcentaje                  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/A                             | 100.0%                       | 100.0%         | 100.0%       | 100.0%                | 53                           | 100.0%     | Verde |                              |  |
|  | Atención de Asuntos no Contenciosos            | Porcentaje de Asuntos no Contenciosos Atendidos            | Mide la proporción de Asuntos no Contenciosos Atendidos con relación al total de Asuntos no Contenciosos solicitados                                   | Numero de Asuntos no Contenciosos Atendidos/ Total de Asuntos no Contenciosos Solicitados *100    | Porcentaje                  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/A                             | 100.0%                       | 100.0%         | 100.0%       | 100.0%                | 74                           | 100.0%     | Verde |                              |  |
|  | Atención de solicitudes de información Pública | Porcentaje de Solicitudes atendidas de información pública | Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las Solicitudes Ingresadas a través del Sistema INFOMEX y personales | Núm. De Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes ingresadas a través de sistema INFOMEX * 100 | Porcentaje                  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/A                             | 100.0%                       | 100.0%         | 100.0%       | 100.0%                | 38                           | 100.0%     | Verde |                              |  |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)   |  |  |  |   |                             |                                       |                                 |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  |  |  |  |   |                             |                                       | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| Gasto corriente y social   |  |  |  |   |                             |                                       | Gasto corriente y social        |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                               | Estatal  | Federal  | Total   | Ingresos Propios            | Estatal                               | Federal                         | Ejercido total               | Porcentaje     |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  | 8,346.3  |  | 8,346.3   |                             | 3,041.2                               |                                 | 3,041.2                      | 36.4%          |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |  | -   |                             |                                       |                                 | -                            | 0.0%           |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| Inversión  |  |  |  |   |                             |                                       | Inversión                       |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios                               | Estatal  | Ramo 33  |   | Otros prog. Fed.            | Total                                 | Ingresos Propios                | Estatal                      | Ramo 33        |              | Otros Prog. Federales | Ejercido total               | Porcentaje |       |                              |  |
|  |  |  | Fondo:   | F. III  |                             |                                       |                                 |                              | Fondo:         | F. III       |                       |                              |            |       |                              |  |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   |  |  |  |   |                             | -                                     |                                 |                              |                |              |                       | -                            | 0.0%       |       |                              |  |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   |  |  |  |   |                             | -                                     |                                 |                              |                |              |                       | -                            | 0.0%       |       |                              |  |
| <b>Gasto autorizado total</b>  |  |  |  | <b>8,346.3</b>  | <b>Gasto Ejercito total</b> |                                       |                                 |                              | <b>3,041.2</b> | <b>36.4%</b> |                       |                              |            |       |                              |  |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b> |  |  |  |   |                             |                                       |                                 |                              |                |              |                       |                              |            |       |                              |  |

C.P. MARIA DEL CARMEN ROBLES GUADARRAMA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ING. LETICIA NOLASCO ORTIGOZA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

**Ejercicio Fiscal 2020**  
**Trimestre: Segundo**

**Fecha 15/07/2020**

**DATOS DEL PROGRAMA**

|   |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
| <b>Programa presupuestario:</b> K086. Infraestructura Pública | <b>Ramo:</b> _09._Obras Públicas | <b>Dependencia o Entidad:</b> Secretaría de Obras Públicas | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> Secretaría de Obras Públicas |
|---|----------------------------------|--|--|

**ALINEACIÓN**

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b>  |  | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>   |  | <b>Agenda 2030</b>  |  |  | <b>Ejes transversales:</b> Cero corrupción |
| <b>Eje estratégico:</b> 5. Modernidad para los morelenses  | <b>Programa:</b> Programa Estatal de Infraestructura Carretera 2019-2024 | <b>Objetivo:</b> 1. Fortalecer la administración, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera de administración estatal | <b>Objetivo:</b> Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación | <b>Meta:</b> 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. |  |  |  |
| <b>Objetivo:</b> 5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses. |  |  |  |   |  |  |  |

**Clasificación Funcional**

**Actividad Institucional**

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>Finalidad:</b> 3. Desarrollo Económico | <b>Función:</b> 3.4 Minería, Manufacturas y Construcción | <b>Subfunción:</b> 3.4.3 Construcción | 45. Obras publicas eficientes, seguras y suficientes |
|---|--|---------------------------------------|--|

**RESULTADOS**

| Nivel            | Objetivos (Resumen Narrativo)                 | INDICADORES  |   |   |                  |   | Línea base               | Meta anual 2020 |            |            |            | AVANCE ACUMULADO |          | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |            |
|------------------|---|--|---|---|------------------|---|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|------------|
|                  |   | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                          | Al periodo      |            |            |            | Absoluto         | Relativo |   |            |
|                  |   |  |   |   |                  |   |                          | 2019            | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. |                  |          |   | 4to. Trim. |
| <b>Fin</b>       | <b>Contribuir al crecimiento económico</b>    |  |   |   |                  | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal                     |                          |                 |            |            |            |                  |          |   |            |
| <b>Propósito</b> | <b>La demanda de obra pública es atendida</b> | Tasa de variación de inversión ejercida en obra pública                    | Mide la variación porcentual de inversión ejercida en el año actual con relación al año anterior  | ((Cantidad ejercida en obra pública en el año actual / Cantidad ejercida en obra pública en el año anterior)-1)*100                     | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 591,082 (Miles de pesos) |                 |            |            | 5.0%       |                  |          |   |            |
|                  |   | Porcentaje de obras concluidas   | Mide la proporción de obras concluidas con relación al total de obras autorizadas   | Número de obras concluidas / Total de obras autorizadas *100  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 37% (85 / 229)           |                 |            |            | 50.0%      |                  |          |   |            |
|                  |   | Porcentaje de obras entregadas   | Mide la proporción de obras entregadas con relación al total de obras concluidas  | Número de obras entregadas / Total de obras concluidas *100   | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 100% (85 / 85)           |                 |            |            | 100.0%     |                  |          |   |            |
|                  |   | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública | Mide el presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública en relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura de seguridad pública | (Presupuesto ejercido en infraestructura de seguridad pública/Total presupuesto autorizado en infraestructura de seguridad pública)*100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | 100% (Miles de pesos)    | 20.0%           | 40.0%      | 50.0%      | 70.0%      | 20,351           | 25.0%    | <b>Rojo</b>   |            |

|              |  |  |   |   |            |  |          |       |       |       |        |             |       |      |
|--------------|--|--|---|---|------------|--|----------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|------|
| Componente 1 | Infraestructura de Seguridad Pública construida o rehabilitada       | Porcentaje de obras de seguridad pública concluidas                              | Mide la proporción de obras concluidas de seguridad pública en relación al total de obras autorizadas de seguridad pública  | (Número de obras concluidas de seguridad pública/Total de obras autorizadas de seguridad pública)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 85% (3)  | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 85.0%  |             |       |      |
|              |  | Porcentaje de obras de seguridad pública entregadas                              | Mide la proporción de obras de seguridad pública entregadas en relación al total de obras de seguridad pública concluidas   | (Número de obras de seguridad pública entregadas/Total de obras de seguridad pública concluidas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 85% (3)  | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 85.0%  |             |       |      |
| Componente 2 | Infraestructura de Procuración de Justicia construida o rehabilitada | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia | Mide el presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia en relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura de procuración de justicia | (Presupuesto ejercido en infraestructura de procuración de justicia/Total presupuesto autorizado en infraestructura de procuración de justicia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | \$ 2,992.26 | 20.0% | Rojo |
|              |  | Porcentaje de obras de procuración de justicia concluidas                        | Mide la proporción de obras de procuración de justicia concluidas en relación al total de obras de procuración de justicia autorizadas                                  | (Número de obras de procuración de justicia concluidas/Total de obras de procuración de justicia autorizadas)* 100                                  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2) | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 100.0% | 1           | 20.0% | Rojo |
|              |  | Porcentaje de obras de procuración de justicia entregadas                        | Mide la proporción de obras de procuración de justicia entregadas con relación al total de obras de procuración de justicia concluidas                                  | (Número de obras de procuración de justicia entregadas/Total de obras de procuración de justicia concluidas)*100                                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2) | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 100.0% | 1           | 20.0% | Rojo |
| Componente 3 | Infraestructura Deportiva construida o rehabilitada                  | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura deportiva                  | Mide el presupuesto ejercido en infraestructura deportiva con relación al total de presupuesto autorizado en infraestructura deportiva                                  | (Presupuesto ejercido en infraestructura deportiva/Total de presupuesto autorizado en infraestructura deportiva)*100                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 10,022.00   | 20.0% | Rojo |
|              |  | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva concluidas                      | Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva concluidas con relación al total de obras de infraestructura deportiva autorizadas                             | (Número de obras de infraestructura deportiva concluidas/Total de obras de infraestructura deportiva autorizadas)*100                               | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 4           | 20.0% | Rojo |
|              |  | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva entregadas                      | Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva entregadas con relación al total de obras de infraestructura deportiva concluidas                              | (Número de obras de infraestructura deportiva entregadas/Total de obras de infraestructura deportiva concluidas)*100                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 4           | 20.0% | Rojo |
| Componente 4 | Infraestructura de Turismo construida o rehabilitada                 | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de turismo                 | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de turismo con relación al presupuesto autorizado en infraestructura de turismo                          | (Presupuesto ejercido en infraestructura de turismo/Total de presupuesto autorizado en infraestructura de turismo)*100                              | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  |             |       |      |
|              |  | Porcentaje de obras de infraestructura de turismo concluidas                     | Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo concluidas con relación al total de obras de infraestructura de turismo autorizadas                           | (Número de obras de infraestructura de turismo concluidas/Total de obras de infraestructura de turismo autorizadas)*100                             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0%   | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  |             |       |      |

|              |   |   |   |  |            |  |        |        |        |        |        |              |       |      |
|--------------|---|---|---|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|------|
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura de turismo entregadas                    | Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo entregadas con relación al total de obras de infraestructura de turismo concluidas                                | (Número de obras de infraestructura de turismo entregadas/Total de obras de infraestructura de turismo concluidas)*100                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |       |      |
| Componente 5 | Infraestructura Institucional construida o rehabilitada             | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura institucional             | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura institucional con relación al presupuesto autorizado en infraestructura institucional                        | (Presupuesto ejercido en infraestructura institucional/Total de presupuesto autorizado en infraestructura institucional)*100                           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | \$ 11,940.17 | 20.0% | Rojo |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura institucional concluidas                 | Mide la proporción de obras de infraestructura institucional concluidas con relación al total de obras de infraestructura institucional autorizadas                         | (Número de obras de infraestructura institucional concluidas/Total de obras de infraestructura institucional autorizadas)* 100                         | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 3            | 20.0% | Rojo |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura de institucional entregadas              | Mide la proporción de obras de infraestructura institucional entregadas con relación al total de obras de infraestructura institucional concluidas                          | (Número de obras de infraestructura institucional entregadas/Total de obras de infraestructura institucional concluidas)*100                           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 3            | 20.0% | Rojo |
| Componente 6 | Infraestructura Urbana construida o rehabilitada                    | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura urbana                    | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura urbana con relación al presupuesto autorizado en infraestructura urbana                                      | (Presupuesto ejercido en infraestructura urbana/Presupuesto autorizado en infraestructura urbana)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | \$ 2,123.68  | 20.0% | Rojo |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura urbana concluidas                        | Mide la proporción de obras concluidas de infraestructura urbana con relación al total de obras de infraestructura urbana autorizadas                                       | (Número de obras concluidas de infraestructura urbana /Total de obras de infraestructura urbana autorizadas)* 100                                      | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 1            | 20.0% | Rojo |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura Urbana entregadas                        | Mide la proporción de obras de infraestructura urbana entregadas con relación al total de obras de infraestructura urbana concluidas  | (Número de obras de infraestructura urbana entregadas/Total de obras de infraestructura urbana concluidas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 1            | 20.0% | Rojo |
|              | Infraestructura Educativa de nivel básico construida o rehabilitada | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico | Mide la proporción de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico con relación al presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel básico | (Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel básico/Presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel básico)*100            | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95.42% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0            | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas     | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel básico autorizadas | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel básico autorizadas)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95.42% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0            | 0.0%  |      |

|              |   |   |  |  |            |  |        |        |        |        |        |        |        |       |      |
|--------------|---|---|--|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| Componente 7 |   | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas             | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas                   | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel básico entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel básico concluidas)*100                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 95.42% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0      | 0.0%  |      |
|              | Infraestructura Educativa de media superior construida o rehabilitada | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior con relación al presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel medio superior | (Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel medio superior/Presupuesto autorizado en infraestructura educativa de nivel medio superior)*100          | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1      | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas     | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas con relación al total obras de infraestructura educativa de nivel medio superior autorizadas     | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas/Total obras de infraestructura educativa de nivel medio superior autorizadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1      | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas     | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas   | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel medio superior concluidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0.0%   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1      | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior       | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior con relación al presupuesto autorizado para infraestructura educativa de nivel superior           | (Presupuesto ejercido en infraestructura educativa de nivel superior/Presupuesto autorizado para infraestructura educativa de nivel superior)*100                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0      | 0.0%  |      |
|              | Infraestructura Educativa superior construida o rehabilitada          | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas           | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior autorizadas              | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior autorizadas)* 100           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0      | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas           | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas               | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior entregadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior concluidas)*100             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0      | 0.0%  |      |
|              |   | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras        | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vialidades y carreteras    | (Presupuesto ejercido en infraestructura de vialidades y carreteras/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vialidades y carreteras)*100             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral |        |        | 10.0%  | 50.0%  | 100.0% |        | 21,931 | 29.0% | Rojo |

|               |  |  |   |  |            |  |        |       |       |       |        |              |       |      |
|---------------|--|--|---|--|------------|--|--------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|------|
| Componente 8  | Infraestructura de vialidades y carreteras construida o rehabilitada | Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas | Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras autorizadas | (Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras autorizadas)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A    |       | 10.0% | 50.0% | 100.0% | 100          | 30.0% | Rojo |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas | Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas  | (Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras entregadas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras concluidas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A    |       | 10.0% | 50.0% | 100.0% | 100          | 30.0% | Rojo |
| Componente 9  | Infraestructura de Salud construida o rehabilitada                   | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de salud               | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de salud relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de salud                             | (Presupuesto ejercido en infraestructura de salud/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de salud)*100                                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | \$5,040.52   | 25.0% | Rojo |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura de salud concluidas                   | Mide la proporción de obras de infraestructura de salud concluidas con relación al total de obras de infraestructura de salud autorizadas                                     | (Número de obras de infraestructura de salud concluidas/Total de obras de infraestructura de salud autorizadas)* 100                                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 1            | 20.0% | Rojo |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura de salud entregadas                   | Mide la proporción de obras de infraestructura de salud entregadas con relación al total de obras de infraestructura de salud concluidas                                      | (Número de obras de infraestructura de salud entregadas/Total de obras de infraestructura de salud concluidas)*100                                       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 1            | 20.0% | Rojo |
| Componente 10 | Infraestructura de Cultura construida o rehabilitada                 | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de cultura             | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de cultura con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de cultural                    | (Presupuesto ejercido en infraestructura de cultura/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de cultural)*100                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | \$ 49,494.60 | 25.0% | Rojo |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura de cultura concluidas                 | Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura concluidas con relación al total de obras de infraestructura de culturas autorizadas                                | (Número de obras de infraestructura de cultura concluidas/Total de obras de infraestructura de culturas autorizadas)*100                                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 1            | 25.0% | Rojo |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura de cultura entregadas                 | Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura de entregadas con relación al total de obras de infraestructura de cultura concluidas                               | (Número de obras de infraestructura de cultura de entregadas/Total de obras de infraestructura de cultura concluidas)*100                                | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  | 1            | 25.0% | Rojo |
| Componente 11 | Infraestructura Eléctrica construida o rehabilitada                  | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica              | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura eléctrica                       | (Presupuesto ejercido en infraestructura eléctrica/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura eléctrica)*100                                   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  |              |       |      |
|               |  | Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica concluidas                  | Mide la proporción de obras de infraestructura eléctrica concluidas con relación al total de obras de infraestructura eléctrica autorizadas                                   | (Número de obras de infraestructura eléctrica concluidas/Total de obras de infraestructura eléctrica autorizadas)*100                                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 70.0%  |              |       |      |



|               |   |   |   |  |            |  |        |        |        |        |        |              |        |       |
|---------------|---|---|---|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------|
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica entregadas       | Mide la proporción de obras de infraestructura eléctrica entregadas con relación al total de obras de infraestructura eléctrica concluidas                  | (Número de obras de infraestructura eléctrica entregadas/Total de obras de infraestructura eléctrica concluidas)*100       | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
| Componente 12 | Infraestructura Social construida o rehabilitada      | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura social      | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura social con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura social           | (Presupuesto ejercido en infraestructura social/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura social)*100           | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | \$ 10,216.75 | 20.0%  | Rojo  |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura social concluidas          | Mide la proporción de obras de infraestructura social concluidas con relación al total de obras de infraestructura social autorizadas                       | (Número de obras de infraestructura social concluidas/Total de obras de infraestructura social autorizadas)*100            | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 6            | 20.0%  | Rojo  |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura social entregadas          | Mide la proporción de obras de infraestructura social entregadas con relación al total de obras de infraestructura social concluidas                        | (Número de obras de infraestructura social entregadas/Total de obras de infraestructura social concluidas)*100             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  | 6            | 20.0%  | Rojo  |
| Componente 13 | Infraestructura Económica construida o rehabilitada   | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura económica   | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura económica con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura económica     | (Presupuesto ejercido en infraestructura económica/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura económica)*100     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura económica concluidas       | Mide la proporción de obras de infraestructura económica concluidas con relación al total de obras de infraestructura económica autorizadas                 | (Número de obras de infraestructura económica concluidas/Total de obras de infraestructura económica autorizadas)* 100     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura económica entregadas       | Mide la proporción de obras de infraestructura económica entregadas con relación al total de obras de infraestructura económica concluidas                  | (Número de obras de infraestructura económica concluidas/Total de obras de infraestructura económica autorizadas)*100      | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
| Componente 14 | Infraestructura de Vivienda construida o rehabilitada | Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda | Mide la proporción del presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda con relación al presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vivienda | (Presupuesto ejercido en infraestructura de vivienda/Presupuesto autorizado para obras de infraestructura de vivienda)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda concluidas     | Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda concluidas con relación al total de obras de infraestructura de vivienda autorizadas             | (Número de obras de infraestructura de vivienda concluidas/Total de obras de infraestructura de vivienda autorizadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
|               |   | Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda entregadas     | Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda entregadas con relación al total de obras de infraestructura de vivienda concluidas              | (Número de obras de infraestructura de vivienda entregadas/Total de obras de infraestructura de vivienda concluidas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 20.0%  | 40.0%  | 50.0%  | 70.0%  |              |        |       |
| Actividad 1.5 | Supervisión de Obras Seguridad Publica                | Porcentaje de obras de seguridad pública supervisadas             | Mide la proporción de obras de seguridad pública supervisadas en relación al total de obras de seguridad pública contratadas                                | (Número de obras de seguridad pública supervisadas/Total de obras de seguridad pública contratadas)*100                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1            | 100.0% | Verde |

|               |   |  |   |   |            |  |        |        |        |        |        |   |        |       |
|---------------|---|--|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| Actividad 1.4 | Contratación de obras de seguridad pública                                      | Porcentaje de obras de seguridad pública contratadas                                     | Mide la proporción de obras de seguridad pública contratadas con relación al total de obras de seguridad pública licitadas  | (Número de obras de seguridad pública contratadas/Total de obras de seguridad pública licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 1.3 | Licitación de obras de seguridad pública  | Porcentaje de obras de seguridad pública licitadas                                       | Mide la proporción de obras de seguridad pública licitadas con relación al total de obras de seguridad pública aprobadas  | (Número de obras de seguridad pública licitadas/Total de obras de seguridad pública aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 1.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de seguridad pública             | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de seguridad pública          | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos contratados   | Núm. de proyectos ejecutivos supervisados / Total de proyectos ejecutivos contratados *100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | o      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 1.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de seguridad pública       | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública         | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de seguridad pública             | (Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de seguridad pública/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de seguridad pública)*100             | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | o      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 2.5 | Supervisión de Obras Procuración de Justicia                                    | Porcentaje de obras de procuración de justicia supervisadas                              | Mide la proporción de obras de procuración de justicia Supervisadas en relación al total de obras de procuración de justicia contratadas  | (Número de obras de procuración de justicia supervisadas/Total de obras de procuración de justicia contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.4 | Contratación de obras de Procuración de Justicia                                | Porcentaje de obras de procuración de justicia contratadas                               | Mide la proporción de obras de procuración de justicia contratadas con relación al total de obras de procuración de justicia licitadas  | (Número de obras de procuración de justicia contratadas/Total de obras de procuración de justicia licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 2.3 | Licitación de obras de Procuración de Justicia                                  | Porcentaje de obras de procuración de justicia licitadas                                 | Mide la proporción de obras de procuración de justicia licitadas con relación al total de obras de procuración de justicia aprobadas  | (Número de obras de procuración de justicia licitadas/Total de obras de procuración de justicia aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 2.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de Procuración de Justicia       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de procuración de justicia    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia contratados                     | (Número de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de procuración de justicia contratados)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 2.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de Procuración de Justicia | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de procuración de justicia | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de procuración de justicia con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de procuración de justicia | (Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de procuración de justicia/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de procuración de justicia)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |   |        |       |
| Actividad 3.5 | Supervisión de Obras infraestructura deportiva                                  | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva supervisadas                            | Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva supervisadas en relación al total de obras de infraestructura deportiva contratadas  | (Número de obras de infraestructura deportiva supervisadas/Total de obras de infraestructura deportiva contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4 | 100.0% | Verde |

|               |  |   |   |   |            |  |        |        |        |        |        |    |        |       |
|---------------|--|---|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| Actividad 3.4 | Contratación de obras de infraestructura deportiva                                 | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva contratadas                                | Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva contratadas con relación al total de obras de infraestructura deportiva licitadas  | (Número de obras de infraestructura deportiva contratadas/Total de obras de infraestructura deportiva licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 3.3 | Licitación de obras de infraestructura deportiva                                   | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva licitadas                                  | Mide la proporción de obras de infraestructura deportiva licitadas con relación al total de obras de infraestructura deportiva aprobadas  | (Número de obras de infraestructura deportiva licitadas/Total de obras de infraestructura deportiva aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 3.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura deportiva        | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura deportiva     | Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva contratados                           | (Número de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura deportiva contratados)*100                           |            | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 3.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura deportiva  | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura deportiva  | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados de obras de infraestructura deportiva con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de infraestructura deportiva       | (Número de anteproyectos elaborados y validados de obras de infraestructura deportiva/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar de obras de infraestructura deportiva)*100       |            | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 4.5 | Supervisión de Obras infraestructura de Turismo                                    | Porcentaje de obras de infraestructura de turismo supervisadas                              | Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de turismo contratadas  | (Número de obras de infraestructura de turismo supervisadas/Total de obras de infraestructura de turismo contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 4.4 | Contratación de obras de infraestructura de Turismo                                | Porcentaje de obras de infraestructura de turismo contratadas                               | Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo contratadas con relación al total de obras de infraestructura de turismo licitadas  | (Número de obras de infraestructura de turismo contratadas/Total de obra de infraestructura de turismo licitadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 24 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.3 | Licitación de obras de infraestructura de Turismo                                  | Porcentaje de obras de infraestructura de turismo licitadas                                 | Mide la proporción de obras de infraestructura de turismo licitadas con relación al total de obras de infraestructura de turismo aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de turismo licitadas/Total de obras de infraestructura de turismo aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 24 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de Turismo       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de turismo    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de turismo con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de turismo contratados                     | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de turismo/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de turismo contratados)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de Turismo | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de turismo | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de turismo/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de turismo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4  | 100.0% | Verde |

|               |   |  |   |   |            |  |        |        |        |        |        |  |   |        |       |
|---------------|---|--|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|--------|-------|
| Actividad 5.5 | Supervisión de Obras Infraestructura Institucional                                    | Porcentaje de obras de infraestructura institucional supervisadas                              | Mide la proporción de obras de infraestructura institucional Supervisadas en relación al total de obras de infraestructura institucional contratadas  | (Número de obras de infraestructura institucional supervisadas/Total de obras de infraestructura institucional contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.4 | Contratación de obras de Infraestructura Institucional                                | Porcentaje de obras de infraestructura institucional contratadas                               | Mide la proporción de obras de infraestructura institucional contratadas con relación al total de obras de infraestructura institucional licitadas  | (Número de obras de infraestructura institucional contratadas/Total de obras de infraestructura institucional licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 5.3 | Licitación de obras de Infraestructura Institucional                                  | Porcentaje de obras de infraestructura institucional licitadas                                 | Mide la proporción de obras de infraestructura institucional licitadas con relación al total de obras de infraestructura institucional aprobadas  | (Número de obras de infraestructura institucional licitadas/Total de obras de infraestructura institucional aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 5.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de Infraestructura Institucional       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura institucional    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional contratados                         | Número de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional supervisados/Total de proyectos ejecutivos de obras de infraestructura institucional contratados)*100                          | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 5.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de Infraestructura Institucional | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura institucional | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura institucional/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura institucional)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 6.5 | Supervisión de Obras Infraestructura Urbana   | Porcentaje de obras de infraestructura urbana supervisadas                                     | Mide la proporción de obras de infraestructura urbana supervisadas en relación al total de obras de infraestructura urbana contratadas  | (Número de obras de infraestructura urbana supervisadas/Total de obras de infraestructura urbana contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.4 | Contratación de obras de Infraestructura urbana                                       | Porcentaje de obras de infraestructura urbana contratadas                                      | Mide la proporción de obras de infraestructura urbana contratadas con relación al total de obras de infraestructura urbana licitadas  | (Número de obras de infraestructura urbana contratadas/Total de obras de infraestructura urbana licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.3 | Licitación de obras de Infraestructura urbana   | Porcentaje de obras de infraestructura urbana licitadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura urbana licitadas con relación al total de obras de infraestructura urbana aprobadas  | (Número de obras de infraestructura urbana licitadas/Total de obras de infraestructura urbana aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 6.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de Infraestructura urbana              | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana           | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura urbana                                   | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura urbana/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura urbana)*100                                   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |

|                |  |  |   |   |            |  |     |        |        |        |        |  |   |      |
|----------------|--|--|---|---|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--|---|------|
| Actividad 6.1  | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de Infraestructura urbana             | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana                      | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura urbana   | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura urbana/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura urbana)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |      |
| Actividad 7.12 | Contratación de obras de infraestructura Educativa Superior                                | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior contratadas                               | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior licitadas  | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior contratadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |
| Actividad 7.11 | Licitación de obras de infraestructura Educativa Superior                                  | Porcentaje de obras de infraestructura educativa de nivel superior licitadas                                 | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa de nivel superior licitadas con relación al total de obras de infraestructura educativa de nivel superior aprobadas  | (Número de obras de infraestructura educativa de nivel superior licitadas/Total de obras de infraestructura educativa de nivel superior aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |
| Actividad 7.10 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Superior       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura educativa de nivel superior                     | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura educativa de nivel superior)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |
| Actividad 7.9  | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Superior | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa de nivel superior | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa de nivel superior/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa de nivel superior)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |
| Actividad 7.8  | Contratación de obras de infraestructura Educativa Media Superior                          | Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas                                  | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa media superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura educativa media superior licitadas  | (Número de obras de infraestructura educativa media superior contratadas/Total de obras de infraestructura educativa media superior licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |
| Actividad 7.7  | Licitación de obras de infraestructura Educativa Media Superior                            | Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior licitadas                                    | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa media superior licitadas con relación al total de obras de infraestructura educativa media superior aprobadas  | (Número de obras de infraestructura educativa media superior licitadas/Total de obras de infraestructura educativa media superior aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 0 | 0.0% |

|               |  |   |   |   |            |  |     |        |        |        |        |    |        |       |
|---------------|--|---|---|---|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| Actividad 7.6 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Media Superior       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa media superior contratados                     | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa media superior/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa media superior contratados)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0  | 0.0%   |       |
| Actividad 7.5 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Media Superior | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa media superior | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa media superior/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa media superior)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0  | 0.0%   |       |
| Actividad 7.4 | Contratación de obras de infraestructura Educativa Básica  | Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica contratadas                                       | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa básica contratadas con relación al total de obras de infraestructura educativa básica licitadas  | (Número de obras de infraestructura educativa básica contratadas/Total de obras de infraestructura educativa básica licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 76  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1  | 0.0%   |       |
| Actividad 7.3 | Licitación de obras de infraestructura Educativa Básica  | Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica licitadas   | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa básica licitadas con relación al total de obras de infraestructura educativa básica aprobadas  | (Número de obras de infraestructura educativa básica licitadas/Total de obras de infraestructura educativa básica aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 76  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1  | 0.0%   |       |
| Actividad 7.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Educativa Básica               | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica            | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa básica contratados                                     | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura educativa básica/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura educativa básica contratados)*100                                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1  | 0.0%   |       |
| Actividad 7.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Educativa Básica         | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica         | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa básica                 | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura educativa básica/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura educativa básica)*100                 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1  | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.6 | Supervisión de Obras de Infraestructura Carretera el Estado de Morelos                           | Porcentaje de obras de infraestructura carretera supervisadas   | Mide la proporción de obras de infraestructura carretera supervisadas en relación al total de obras de infraestructura carretera aprobadas  | (Número de obras de infraestructura carretera supervisadas/Total de obras de infraestructura carretera aprobadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |

|               |  |  |   |   |            |  |        |        |        |        |        |    |        |       |
|---------------|--|--|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| Actividad 8.5 | Supervisión del Mantenimiento de la Red Carretera Estatal  | Porcentaje de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal  | Mide la proporción de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal con relación al total de vialidades de la Red Carretera Estatal reportadas  | (Número de vialidades supervisadas de la Red Carretera Estatal/Total de vialidades de la Red Carretera Estatal reportadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 38 | 95.0%  | Verde |
| Actividad 8.4 | Contratación de obras de infraestructura de vialidades y carreteras                                | Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras contratadas                            | Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras contratadas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas  | (Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras contratadas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 38     | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.3 | Licitación de obras de infraestructura de vialidades y carreteras                                  | Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas                              | Mide la proporción de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas con relación al total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de vialidades y carreteras licitadas/Total de obras de infraestructura de vialidades y carreteras aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 38     | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |
| Actividad 8.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de vialidades y carreteras       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vialidades y carreteras)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 8.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de vialidades y carreteras | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras                 | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de vialidades y carreteras                   | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de vialidades y carreteras/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de vialidades y carreteras)*100                   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 9.5 | Supervisión de Obras infraestructura de Salud  | Porcentaje de obras de infraestructura de salud supervisadas   | Mide la proporción de obras de infraestructura de salud supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de salud aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de salud supervisadas/Total de obras de infraestructura de salud aprobadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2  | 100.0% | Verde |
| Actividad 9.4 | Contratación de obras de infraestructura de Salud  | Porcentaje de obras de infraestructura de salud contratadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura de salud contratadas con relación al total de obras de infraestructura de salud licitadas  | (Número de obras de infraestructura de salud contratadas/Total de obras de infraestructura de salud licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 9.3 | Licitación de obras de infraestructura de Salud  | Porcentaje de obras de infraestructura de salud licitadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura de salud licitadas con relación al total de obras de infraestructura de salud aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de salud licitadas/Total de obras de infraestructura de salud aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |

|                |  |   |   |   |            |  |        |        |        |        |        |    |        |       |
|----------------|--|---|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| Actividad 9.2  | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de Salud         | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de salud      | Mide la proporción de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de salud supervisados con relación al total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de salud contratados                         | (Número de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de salud supervisados/Total de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de salud contratados)*100                         | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 9.1  | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de Salud   | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de salud   | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de salud con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de salud     | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de salud/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de salud)*100     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 10.5 | Supervisión de Obras infraestructura de Cultura                                    | Porcentaje de obras de infraestructura de cultura supervisadas                              | Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de cultura aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de cultura supervisadas/Total de obras de infraestructura de cultura aprobadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1  | 100.0% | Verde |
| Actividad 10.4 | Contratación de obras de infraestructura de Cultura                                | Porcentaje de obras de infraestructura de cultura contratadas                               | Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura contratadas con relación al total de obras de infraestructura de cultura licitadas  | (Número de obras de infraestructura de cultura contratadas/Total de obras de infraestructura de cultura licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 10.3 | Licitación de obras de infraestructura de Cultura                                  | Porcentaje de obras de infraestructura de cultura licitadas                                 | Mide la proporción de obras de infraestructura de cultura licitadas con relación al total de obras de infraestructura de cultura aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de cultura licitadas/Total de obras de infraestructura de cultura aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 10.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura de Cultura       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de cultura    | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de cultura con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de cultura                     | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura de cultura/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de cultura)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14 | 100.0% | Verde |
| Actividad 10.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura de Cultura | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de cultura | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de cultura con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de cultura | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de cultura/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura de cultura)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 11.5 | Supervisión de Obras infraestructura Eléctrica                                     | Porcentaje de obras de infraestructura de eléctrica supervisadas                            | Mide la proporción de obras de infraestructura de eléctrica supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de eléctrica aprobadas  | (Número de obras de infraestructura de eléctrica supervisadas/Total de obras de infraestructura de eléctrica aprobadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 11.4 | Contratación de obras de infraestructura de Eléctrica                              | Porcentaje de obras de infraestructura de eléctrica contratadas                             | Mide la proporción de obras de infraestructura de eléctrica contratadas con relación al total de obras de infraestructura de eléctrica licitadas  | (Número de obras de infraestructura de eléctrica contratadas/Total de obras de infraestructura de eléctrica licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |





|                |   |   |   |   |            |  |        |        |        |        |        |  |   |        |       |
|----------------|---|---|---|---|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|--------|-------|
| Actividad 13.4 | Contratación de obras de infraestructura de Económica                             | Porcentaje de obras de infraestructura económica contratadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura económica contratadas con relación al total de obras de infraestructura económica licitadas  | (Número de obras de infraestructura económica contratadas/Total de obras de infraestructura económica licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 13.3 | Licitación de obras de infraestructura Económica                                  | Porcentaje de obras de infraestructura económica licitadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura económica licitadas con relación al total de obras de infraestructura económica aprobadas  | (Número de obras de infraestructura económica licitadas/Total de obras de infraestructura económica aprobadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 13.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Económica       | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica               | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura económica                         | (Número de proyectos ejecutivos supervisados para obras de infraestructura económica/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura económica)*100                         | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 13.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Económica | Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica            | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica con relación al total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura económica     | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura económica/Total de anteproyectos solicitados para elaborar y validar para obras de infraestructura económica)*100     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 14.5 | Supervisión de Obras infraestructura de Vivienda                                  | Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda supervisadas                                       | Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda supervisadas en relación al total de obras de infraestructura de vivienda contratadas  | (Número de obras de infraestructura de vivienda supervisadas/Total de obras de infraestructura de vivienda contratadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 14.4 | Contratación de obras de infraestructura de Vivienda                              | Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda contratadas  | Mide la proporción de obras de infraestructura de vivienda contratadas con relación al total de obras de infraestructura de vivienda licitadas  | (Número de obras de infraestructura de vivienda contratadas/Total de obras de infraestructura de vivienda licitadas)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 14.3 | Licitación de obras de infraestructura Vivienda                                   | Porcentaje de licitaciones de obras de infraestructura vivienda realizadas                            | Mide la proporción de las licitaciones de obras de infraestructura de vivienda realizadas en relación al total de obras de infraestructura de vivienda aprobadas  | (Número de las licitaciones de obras de infraestructura de vivienda realizadas/Total de obras de infraestructura de vivienda aprobadas)*100   | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | S/I    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 14.2 | Supervisión de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura Vivienda        | Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda | Mide la proporción de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda con relación al total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vivienda         | (Numero de proyectos ejecutivos supervisados y validados para obras de infraestructura de vivienda/Total de proyectos ejecutivos contratados para obras de infraestructura de vivienda)*100         | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0      | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |
| Actividad 14.1 | Elaboración y validación de anteproyectos para obras de infraestructura Vivienda  | Porcentaje de anteproyectos ejecutivos elaborados y validados para obras de infraestructura vivienda  | Mide la proporción de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de vivienda con relación al total de anteproyectos para obras de infraestructura de vivienda solicitados para elaborar y validar | (Número de anteproyectos elaborados y validados para obras de infraestructura de vivienda/Total de anteproyectos para obras de infraestructura de vivienda solicitados para elaborar y validar)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 141    | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |   |        |       |

|                      |  |  |   |  |            |  |               |        |        |        |        |    |        |       |
|----------------------|--|--|---|--|------------|--|---------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|-------|
| <b>Componente 15</b> | Requerimientos transversales de Obra Cumplidos   | Porcentaje de requerimientos transversales de obra realizados  | Mide la proporción de requerimientos transversales de obra realizados en relación al total de requerimientos transversales de obra necesarios                                       | (Número de requerimientos transversales de obra realizados/Total de requerimientos trasversales de obra necesarios)*100    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | No disponible | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |        |       |
| Actividad 15.6       | Realización los levantamientos topográficos solicitados por las dependencias adscritas al poder Ejecutivo  | Porcentaje de levantamientos topográficos elaborados   | Mide la proporción de levantamientos topográficos elaborados con relación al total de levantamientos topográficos solicitados   | (Número de levantamientos topográficos elaborados/Total de levantamientos topográficos solicitados)*100                    | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12            | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 34 | 100.0% | Verde |
| Actividad 15.5       | Conciliación de precios unitarios atípicos de obras  | Porcentaje de obras con precios unitarios atípicos conciliados                                       | Mide la proporción de obras con precios unitarios atípicos conciliados con relación al total de obras con precios unitarios atípicos a conciliar                                    | (Número de obras con precios unitarios atípicos conciliados/Total de obras con precios unitarios atípicos a conciliar)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 160           | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66 | 100.0% | Verde |
| Actividad 15.4       | Elaboración de presupuestos base de obra para contratación de Obra Pública   | Porcentaje de obras con presupuesto base   | Mide la proporción de obra con presupuesto base elaborados con relación al total de obras con presupuestos base a elaborar  | (Número de obras con presupuestos base elaborados/Total de obras con presupuestos base a elaborar)*100                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A           | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20 | 100.0% |       |
| Actividad 15.3       | Tramite de permisos y licencias de construcción de las obras del Poder Ejecutivo   | Porcentaje de permisos y licencias de construcción tramitados de las obras del Poder Ejecutivo       | Mide la proporción de permisos y licencias de construcción tramitados con relación al total de permisos y licencias de construcción solicitados                                     | (Número de permisos y licencias de construcción tramitados/Total de permisos y licencias de construcción solicitados)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 387           | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 23 | 100.0% | Verde |
| Actividad 15.2       | Solicitud de opiniones técnicas a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del poder ejecutivo para conocer las necesidades de presentar Estudios de impacto. | Porcentaje de opiniones técnicas tramitadas de las obras susceptibles a presentar Estudio de Impacto | Mide la proporción de opiniones técnicas tramitadas con relación al total de opiniones técnicas solicitadas   | (Número de opiniones técnicas tramitadas /Total de opiniones técnicas solicitadas)*100                                     | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 26 | 100.0% | Verde |
| Actividad 15.1       | Revisión y validación de proyectos finales de obras concluidas   | Porcentaje de proyectos revisados y validados para obras concluidas                                  | Mide la proporción de proyectos finales de obras concluidas revisados y validados relación al total de proyectos finales de obras concluidas solicitados para revisión y validación | (Número de proyectos finales revisados y validados/Total de proyectos finales solicitados para revisión y validación)*100  | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0             | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 7  | 100.0% | Verde |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos)   |                  |           |               |                  |                                 |   |          |                |                       |                |                  |              |
|--|------------------|-----------|---------------|------------------|---------------------------------|---|----------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  |                  |           |               |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |   |          |                |                       |                |                  |              |
| Gasto corriente y social   |                  |           |               |                  | Gasto corriente y social        |   |          |                |                       |                |                  |              |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios | Estatal   | Federal       | Total            | Ingresos Propios                | Estatal   | Federal  | Ejercido total | Porcentaje            |                |                  |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   | -                | 33,281.69 | -             | 33,281.7         | -                               | 12,436.1  |          | 12,436.1       | 37.4%                 |                |                  |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   | -                | -         | -             | -                | -                               | -   | -        | -              | 0.0%                  |                |                  |              |
| Inversión  |                  |           |               |                  | Inversión                       |   |          |                |                       |                |                  |              |
| Modalidad del presupuesto  | Ingresos Propios | Estatal   | Ramo 33       | Otros prog. Fed. | Total                           | Ingresos Propios  | Estatal  | Ramo 33        | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje       |              |
|  |                  |           | Fondo: F. III |                  |                                 |   |          | Fondo:         |                       |                |                  |              |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO   | -                | 160,000.0 |               |                  | 160,000.0                       | -   |          |                |                       | -              | 0.0%             |              |
| PRESUPUESTO MODIFICADO   | -                | 241,727.8 | -             | 69,985.8         | 311,713.6                       | -   | 87,249.1 | -              | 48,824.7              | 136,073.8      | 43.7%            |              |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>  |                  |           |               |                  | <b>344,995.3</b>                | <b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b> |          |                |                       |                | <b>148,509.8</b> | <b>43.0%</b> |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.  |                  |           |               |                  |                                 |   |          |                |                       |                |                  |              |
| Notas: En los indicadores sin información no cuentan con recurso de Inversión del 2020, En el 2do. trimestre se inicia con la inversión 2020, no obstante, se sigue trabajando en las Obras que no se concluyeron de manera física y financiera al 100% en el año 2019. El componente 8 las obras inician a partir del mes de junio del año en curso, con un periodo de ejecución de 180 días. |                  |           |               |                  |                                 |   |          |                |                       |                |                  |              |

C.P. MARIA DEL CARMEN ROBLES GUADARRAMA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ING. LETICIA NOLASCO ORTIGOZA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS